```
4-8 October 2024 7-13 October 2024 11-27 October 2024 11-27 October 2024 11-27 October 2024 21-27 October 20
                                                                                                                                                                                                                                                          56 4 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          4 4 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PM-2 1.1. Configurazione b... ||
                                                                                                                                                                                                                                                           5 4 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 I PM-13 1.2. Configurazione ... II
                                                                                                                                                                                                                                                          2 4 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PM-39 1.4. Configurazione bot per aggiornamento automati.
                                                                                                                                                                                                                                                          2 4 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                           1 7 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          39 7 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PM-18 1.3. Configurazione pipeline di continuous deployment
                                                                                                                                                                                                                                                          13 7 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          8 8 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          8 9 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           II -PM-30 1.3.3 Configurazione ambiente di produzion
                                                                                                                                                                                                                                                          10 10 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PM-34 1.3.4 Sviluppo azioni deploy... I
                                                                                                                                                                                                                                                          3 8 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          182 8 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          50 8 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          6 8 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          12 9 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I -PM-57 2.1.2 Implementazione token di a
          N PM-58 2.1.3 Regole di controllo di accesso
                                                                                                                                                                                                                                                           13 11 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          40 17 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          10 17 Oct 2024
            N PM-62 2.2.2 Implementazione API di gestione gruppi
                                                                                                                                                                                                                                                          30 18 Oct 2024
          N PM-65 2.3.1 Esplorazione di plugin on the shelf
                                                                                                                                                                                                                                                           3 24 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                           14 24 Oct 2024
            N PM-67 2.3.3. Implementazione API di gestione dei ruoli
                                                                                                                                                                                                                                                          19 28 Oct 2024
            N PM-72 2.4.1 Configurazione DB e implementazione repository
                                                                                                                                                                                                                                                          14 30 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PM-72 2.4.1 Configurazione DB e imple
                                                                                                                                                                                                                                                          24 1 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          18 6 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          153 9 Oct 2024
      N PM-9 3.1. Il sistema deve effettuare il geocoding di indirizzi e luoghi in co
                                                                                                                                                                                                                                                          12 9 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -PM-9 3.1. Il sistema deve effettuare il geocoding di indirizzi ...
                                                                                                                                                                                                                                                           4 9 Oct 2024
            N PM-14 3.1.2. Implementazione ReST API
                                                                                                                                                                                                                                                          8 9 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PM-14 3.1.2. Implementazione ReST API
                                                                                                                                                                                                                                                          68 10 Oct 2024
          N PM-17 3.2.1. Confronto di tecnologie MOM consone allo sviluppo del servizio
                                                                                                                                                                                                                                                           5 10 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      I -PM-17 3.2.1. Confronto di tecnologie MOM consone allo svil...
            N PM-20 3.2.2. Identificazione della tecnologia che consenta un tracciamento real-ti
                                                                                                                                                                                                                                                           8 11 Oct 2024
            N PM-24 3.2.3. Progettazione e design
                                                                                                                                                                                                                                                           9 14 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -PM-24 3.2.3. Progettazione e design
           N PM-28 3.2.4. Implementazione repository posizioni utenti
                                                                                                                                                                                                                                                           8 17 Oct 2024
            N PM-32 3.2.5. Implementazione comunicazione real-time tramite websocket
                                                                                                                                                                                                                                                          18 15 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PM-32 3.2.5. Implementazione comunica
            N PM-85 3.2.6. Implementazione interazione con tecnologia MOM per ricezione ausei
                                                                                                                                                                                                                                                          20 18 Oct 2024
      N PM-41 3.4. Il sistema deve permettere all'utente d'iniziare un percorso
                                                                                                                                                                                                                                                          16 23 Oct 2024
          N PM-42 3.4.1. Implementazione logica di reazione a eventi
                                                                                                                                                                                                                                                           13 23 Oct 2024
            N PM-86 3.4.2. Implementazione comunicazione con il servizio di n
                                                                                                                                                                                                                                                          3 24 Oct 2024
      N PM-35 3.3. Il sistema deve gestire lo stato degli utenti in tempo reale
                                                                                                                                                                                                                                                          11 25 Oct 2024
          N PM-37 3.3.1. Implementazione logica gestione dello stato utente
                                                                                                                                                                                                                                                          11 25 Oct 2024
      N DM-45 35 Il sistema al collevaroi di una cituazione di nericolo, deue m
                                                                                                                                                                                                                                                          16 28 Oct 2024
          N PM-47 3.5.1 Implementazione logica salvataggio dei percorsi.
                                                                                                                                                                                                                                                          16 28 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                   Estimation (i) Start date (ii)
                                                                                                                                                                                                                                                        127 14 Oct 2024
     V N PM-66 41 II sistema deve permettere una comunicazione sicura
                                                                                                                                                                                                                                                          28 14 Oct 2024
          N PM-71 4.1.1. Ricerca strumenti o librerie che permettano di implementa
                                                                                                                                                                                                                                                          7 14 Oct 2024
            N PM-69 4.1.2. Installazione e configurazione dello strumento / libreria in 4.1.1.
                                                                                                                                                                                                                                                          21 17 Oct 2024
      N PM-73 4.2. Il sistema deve permettere un canale di comunicazione tra il client e il servi
                                                                                                                                                                                                                                                          58 22 Oct 2024
N PM-79 4.2.1. Analisi di tecnologie / protocolli per lo scambio di messaggi
                                                                                                                                                                                                                                                        6 22 Oct 2024 🖽 ··
          N PM-77 4.2.2. Configurazione tecnologia scelta per lo scambio di messaggi
                                                                                                                                                                                                                                                          23 23 Oct 2024
          N PM-76 4 2 3 Implementazione ADI
                                                                                                                                                                                                                                                          29 28 Oct 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   || PM-76 4.2.3. Implementazi... ||
     V N PM-81 4.3. Il sistema deve permettere una comunicazione di natura bro
                                                                                                                                                                                                                                                          17 31 Oct 2024
          N PM-83 4.3.1. Implementazione logica di broadcasting dei messaggi
                                                                                                                                                                                                                                                          13 31 Oct 2024
          N PM-87 432 Implementazione comunicazione con il servizio di notifiche
                                                                                                                                                                                                                                                          4 4 Nov 2024
      N PM-84 44 Definizione configurazione di denloyment
                                                                                                                                                                                                                                                          24 4 Nov 2024
  N PM-6 5. Sistema di notifiche
                                                                                                                                                                                                                                                          88 7 Nov 2024
     V N PM-7 5.1 Il sistema deve permettere l'invio di notifiche push
                                                                                                                                                                                                                                                          60 7 Nov 2024
          N PM-8 5.1.1 Analisi di tecnologie / protocolli per l'invio di notifiche pus
                                                                                                                                                                                                                                                          6 7 Nov 2024
          N PM-10 512 Configurazione tecnologia scelta
                                                                                                                                                                                                                                                          30 8 Nov 2024
          N PM-11 5.1.3 Implementazione logica d'invio notifiche pusi
                                                                                                                                                                                                                                                          24 14 Nov 2024

∨ N PM-16 5.2 II sistema deve permettere l'invio di notifiche mail

                                                                                                                                                                                                                                                          14 13 Nov 2024
          N PM-19 5.2.1 Configurazione mail server
                                                                                                                                                                                                                                                          8 13 Nov 2024
          N PM-21 5.2.2 Implementazione logica invio mail
                                                                                                                                                                                                                                                          6 14 Nov 2024
     N PM-88 5.3 Definizione configurazione di denloyment
                                                                                                                                                                                                                                                          14 19 Nov 2024
 N PM-22 6. Frontend
                                                                                                                                                                                                                                                          129 4 Oct 2024
     N PM-25 6.1 Realizzazione Mockup delle pagine
                                                                                                                                                                                                                                                          5 4 Oct 2024
     V N PM-26 6.2 Il sistema deve permettere di registrarsi e ai
                                                                                                                                                                                                                                                          12 8 Nov 2024
          N PM-29 6.2.1 Realizzazione III
                                                                                                                                                                                                                                                          6 8 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           I PM-29 6.2.1 Realizzazion
          N PM-31 6.2.2 Integrazione con backend
                                                                                                                                                                                                                                                          6 11 Nov 2024
     ∨ N PM-33 6.3 Il sistema deve mostrare all'utente la mappa in tempo reale e lo stato di tutti i gruppi di cui fa parte
                                                                                                                                                                                                                                                          39 4 Nov 2024
          N PM-36 6.3.1 Realizzazione UI
                                                                                                                                                                                                                                                          18 4 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PM-36 6.3.1 Realizzazione UI
          N PM-38 6.3.2 Integrazione con backend
                                                                                                                                                                                                                                                          21 6 Nov 2024
     V N PM-40 6.4 Il sistema deve permettere la modifica delle informazioni dell'utente
                                                                                                                                                                                                                                                          11 12 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DM 40 6 4 Il cictoma d
          N PM-44 6.4.1 Realizzazione UI
                                                                                                                                                                                                                                                          5 12 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PM-44 6.4.1 Realizzazione UI
          N PM-46 6.4.2 Integrazione con backend
                                                                                                                                                                                                                                                          6 12 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             I PM-46 6.4.2 Integrazione

    N PM-50 6.5 Il sistema deve permettere di visualizzare le notifiche ricevut

                                                                                                                                                                                                                                                          18 20 Nov 2024
          N PM-52 6.5.1 Realizzazione UI
                                                                                                                                                                                                                                                          7 20 Nov 2024
          N PM-54 6.5.2 Integrazione con backend
                                                                                                                                                                                                                                                          11 21 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              II PM-54 6.5.2 In
     N PM-74 6.6 Il sistema deve permettere di visualizzare e interagire con le chat
                                                                                                                                                                                                                                                          44 11 Nov 2024
          N PM-75 6.6.1 Realizzazione UI
                                                                                                                                                                                                                                                        20 11 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           I -PM-75 6.6.1 Realizzazione UI
          N PM-80 6.6.2 Integrazione con backend
                                                                                                                                                                                                                                                          24 13 Nov 2024
                                                                                                                                                                                                                                                          45 22 Nov 2024
  N PM-89 Contingency Reserve
  + New issue
```